
财政项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称 存量房涉税评估

主管部门
上海市住房和城乡建设管理

委员会
实施单位

上海市房屋状况信
息中心

项目资金
（万元）

     年初预算数 全年预算数 全年执行数  分值  执行率 得分

年度资金总额 19970000.00 17904358.00 17,903,276 10 100.00% 10

    其中：当年财政拨款 19,970,000.00 17,904,358.00 17,903,276.00 —   

                上年结转资金 —   

                其他资金 —

年度
总体
目标

预算目标 实际完成情况

总目标：通过涉税评估平台对本市交易的存量房涉税价格
进行评估，形成全市存量房涉税评估的全覆盖模式，建立
规范统一的涉税评估工作及管理体系。 阶段性目标：
1.由平台产生涉税评估价格数据，实现与税务的数据联
通 2.整合全覆盖的存量房涉税评估价格体系 3.建
立全市存量房涉税价格评估的全量数据体系

1、平台涉税评估结果与税务完成实时同步；
2、住宅批量核价系统完成全市数据的整合
； 3、全市楼盘基础数据及价格信息已完成
入库。

一级指标 二级指标 三级指标
年度

指标值
实际

完成值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

完成16个区的驻点窗

口估价服务工作

=16 16 5 5

完成16个区的小区基

价数据更新及维护

=16 16 5 5

浦东、闵行两区个人非

居项目评估工作完成率
=100% 100% 5 5

对住宅小区基价进行调

查监测工作完成率

=100% 90% 5 4

未覆盖全市所有小
区的调查，工作内
容有待进一步地细

化。

质量指标

评估价格工作规范
规范 基本规范 5 4

尚未完善有效的评
估工作规范，需与
相关部门加紧落实

规范的制定。

评估报告质量达标 达标 达标 5 5
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绩
效
指
标

时效指标

估价工作完成及时率
=100% 100% 5 5

更新维护工作完成及时

率

=100% 100% 5 5

非居项目评估工作完成

及时率

=100% 100% 5 5

成本指标
成本控制有效性

有效 基本有效 5 4

需在预算范围内，
达到成本的有效控
制，研究批量评估
技术，节省成本，

提高工作效率。

效益指标

社会效益指标

数据传输完整率
>=99% 100% 4 4

评估市场覆盖率
>=99% 100% 4 4

评估数据客观准确
准确 准确 4 4

推动房产税改革
推动 逐步推动 3 2

离房产税的数据结
构尚有很大差距，
需加快系统的建设

。

可持续影响指标

长效管理机制健全
健全 健全 3 3

人事组织管理制度的健

全性

健全 健全 3 3

预算信息公开
公开 公开 3 3

预算信息公开时效性
有效 有效 3 3

政策知晓率
=100% 100% 3 3

- 2 -



满意度指标 服务对象满意度指标
需求方满意度

>=99% 99% 5 5

管理者满意度
>=99% 99% 5 5

总分 100 96  
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